

Guion General de Prácticas de *Dirección y Gestión de Proyectos (DGP)* y *Metodologías de Desarrollo Ágil (MDA)*

Cuarto curso. Grado Ingeniería Informática. UGR.

Metodología docente

- Aprendizaje-Servicio: en colaboración con el Colegio Fundación Purísima Concepción de Granada, de Fundación Hospitalarias.
- Trabajo en equipo: 6 personas. Las 6 personas pueden estar matriculadas en las dos o en solo una de las asignaturas (MDA o DGP). En equipos mixtos debe haber al menos 3 personas de DGP.
- Requiere trabajo individual y grupal, aparte de las sesiones de prácticas.
- Prototipado evolutivo, aplicación de metodología de desarrollo ágil (grupos que tengan la asignatura MDA), con tres iteraciones
- Cuatro entregas, una inicial y otra para cada iteración.
- Rotación de funciones de miembros del equipo en cada iteración: Especificación y Diseño-Implementación y Pruebas-Planificación, Gestión y Documentación (o al menos rotación en front y back).
- Roles en el equipo de trabajo: Coordinador, Catalogador, Moderador, Presentador, Gestor de la Calidad y Gestor de usabilidad y accesibilidad. Los dos últimos gestores no rotan y apoyan en otras tareas.
- Uso de herramientas de Ingeniería del Software.
- Desarrollo completo del proyecto usando las herramientas, lenguajes y tecnologías que cada equipo decida que son las más idónea

Tareas generales

Comienzo:

- Crear los equipos de prácticas y asignar roles.
- Preparar preguntas de entrevista para concretar requisitos y resolver dudas.
- Entrevista inicial con el cliente en clase de teoría (día 25 de septiembre, 8,30 horas en clase de MDA).

Sesiones primeras de prácticas:

- Consensuar requisitos a partir de la información de la entrevista, generando una lista única para el equipo. Decidir tecnología a utilizar.

Sesiones siguientes (iteraciones 1, 2 y 3):

- Reuniones de coordinación del equipo.
- Entrevistas con el profesor/cliente.
- Planificación inicial y final de cada iteración, con explicación sobre cambios.
- Solo DGP: Tareas de Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas del proyecto para cada iteración. Elaboración de documentación correspondiente a esas tareas.
- Entrega de documentación, corrección de documentación (en su caso).
- Gestión de documentación en gestor de versiones y repositorio.
- Solo DGP: elaborar informes sobre tareas de del proyecto: ajustes en tiempo, recursos, tareas, riesgos,
- Gestión de cambios sobre lo planificado.
- Uso de técnicas y herramientas para resolver ejercicios solicitados en clase de teoría.

Última semana de clase (día 16 de diciembre):

- Entrega de documentación pendiente de la tercera iteración.
- Preparación de presentación/defensa del proyecto para realizar en enero.

Resumen de entregas

DGP	MDA
Entrega de primeros documentos – Manual de coordinación – Propuesta técnica del proyecto – Propuesta de solución a llevar a cabo en cada grupo de prácticas, redactando un resumen – Registro de horas dedicadas por cada miembro al proyecto – Actas de reuniones	Entrega de primeros documentos P0 y 1: Personajes y Escenarios y Visión del producto P2: Plan de entregas y producto backlog

Siguientes entregas, correspondientes a cada iteración – Planificación temporal de cada iteración (inicial y real), y comparativa – Documentos previstos en su planificación que se hayan generado durante el desarrollo, correspondientes a análisis, diseño, etc. (Por ejemplo, diagrama de la arquitectura, diagrama de base de datos, bocetos de interfaz, código de implementación, etc. – Registro de horas dedicadas por cada miembro al proyecto – Manual de usuario (opcional para la última entrega). – Documentos asociados la gestión de la calidad y a gestión de usabilidad y accesibilidad (solo en la última entrega) – Actas de reuniones – Enlaces a código (GIT) y JIRA	Siguientes entregas correspondientes a cada iteración - Documento de plan de la iteración - Documento de evolución del tablero (pueden hacerse capturas de JIRA). - Enlace a JIRA - Bocetos (puede proporcionarse enlace a herramienta usada) - Informes tras reuniones de revisión y retrospectiva
Presentación final – Documento de presentación del proyecto completo. – Código final para ejecución y prueba	Presentación final – Documento de presentación del proyecto completo.

Fechas a considerar para el curso 2026-2027

Entrevista con el cliente	25 de septiembre de 2026, 8'30 horas, clase de MDA
Comienzo de sesiones de prácticas	1-2 de octubre de 2026
Visita al centro	2 de octubre de 2026 (solo representantes de equipos)
Entrega de primeros documentos	21-22 de octubre de 2026
Primera iteración	Inicio: 22-23 de octubre de 2026 Entrega: 11-12 de noviembre de 2026
Segunda iteración	Inicio: 12-13 de noviembre Entrega: 2-3 de diciembre de 2026
Tercera iteración	Inicio: 3-4 de diciembre de 2026 Entrega: 21 de diciembre de 2026
Presentación oral del equipo completo	<u>12 de enero de 2026 (Día del examen de DGP)</u> Por la tarde

Todas las entregas se realizarán hasta las 23'59h de ese día.